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Havas András – Kárász Tibor – Pál Attila

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.

Előzmények
Az egészséges ivóvíz folyamatos biztosítása alapvető társadalmi elvárás, ugyanakkor ennek biztosítása egyre gyakrabban jelent komoly kihívást a „szakma” számára. Sopron és térsége településeinek közelmúltbeli és jövőbeni fejlődése, tervezett fejlesztései a vízszolgáltatás mennyiségi és minőségi változásához vezetnek.

A területfejlesztések egyrészt a vízfelhasználási igények növekedését okozzák, másrészt az üzemelő vízbázisok védőterületeinek megőrzését lehetetlenítik.
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	Sopron
	18.500
	24.200
	21.000
	27.500

	Fertőd – Hegykő
	2.800
	3.700
	3.400
	4.500

	Nagycenk
	700
	950
	1.000
	1.300

	Összesen:
	22.000
	28.850
	25.400
	33.300


Ezzel egyidejűleg a vízügyi hatóságok – a vízbázisok védelme érdekében – korlátozzák az azokból kitermelhető vízmennyiségeket.

Engedélyezett vízbázis kapacitások

	Rendszerek
	Érvényes vízjogi engedély szerint
m3/d
	Várható vízjogi engedély szerint
 m3/d

	Sopron
	18.920
	14.560

	Fertőd
	3.400
	3.000

	Hegykő
	15.000
	10.000

	Nagycenk
	1.368
	1.368

	Összesen:
	38.688
	28.928


A várható vízigényeket és kapacitásokat összevetve megállapítható, hogy Sopron és térségének vízmérlegét már középtávon sem lehet a ma jónak mondható helyzetben tartani. Ezért a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. már évekkel ezelőtt megindította a (kilencvenes években leállított) Hegykő Térségi Regionális Vízmű újraindításának előkészítését.

A magyar és osztrák felek együttműködésének alapjai

2005-ben a Burgenlandi Tartományi Hivatal és az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulás megkereste Sopron Megyei Jogú Város, az ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, majd a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. vezetését, a Fertő tó keleti oldala, az ún. Fertő-zug (Seewinkel) vízellátása fejlesztésének feladataival, amit magyar területen keresztül kívántak megvalósítani.

Tárgyalások kezdődtek, melyek során nyilvánvalóvá vált, hogy mind az osztrák, mind a magyar fél számára előnyös lehet a szükséges fejlesztési feladatok egymással összehangolt, egymást kiegészítő kimunkálása. A hidrogeológiai és a földrajzi adottságokhoz alkalmazkodva kedvezőbb megoldások várhatók az országhatár figyelembevétele nélkül,

Az első egyeztetéseket követően több tárgyalásra került sor az Észak-Burgenlandi Vízmű, a Közép-Burgenlandi Vízmű és a Soproni Vízmű együttműködésének lehetőségeiről, majd felek az alábbi, közösen elérendő célkitűzéseket fogalmazták meg:

· megfelelő kapacitású vízbázis biztosítása,

· a nyári csúcsigények kielégítése,

· a szolgáltatás üzembiztonságának fokozása.

A célok megfogalmazásán túl rögzítésre kerültek az együttműködés alapelvei is:

· felek megvizsgálják az egyes szolgáltatási területeken jelentkező problémák közös megoldásának lehetőségeit, ami elsősorban az egyes területek közötti vízátadást jelenti,

· felek között éves szinten azonos mennyiségű víz átadás-átvételére kerül sor,

· a vízigényektől függetlenül az összekötő vezetékekben a vízforgalmat folyamatosan fenn kell tartani,

· a vízátadás-átvétel elszámolása az országhatáron létesítendő átadási pontokon, mért vízmennyiségek alapján történik,

· felek piaci alapon kölcsönösen lehetőséget biztosítanak egymás számára további vízmennyiség vásárlására,

· felek egymás fogyasztóit tiszteletben tartják, a másik fél fogyasztói részére közvetlen vízértékesítést nem kezdeményeznek, és nem végeznek,

· az ivóvízminőségre vonatkozó EU előírásokat a magyar és osztrák együttműködő partnerek a másik fél hálózatába betáplálandó vízre vonatkozóan feltétlenül betartják,

· felek közös tanulmány tervet készítenek, amelynek elkészítésével magyar oldalról a soproni KOCH Mérnöki Irodát, osztrák oldalról az eisenstadti PIELER Mérnöki Irodát bízták meg.

Az együttműködés megvalósításával az alábbi előnyök érhetők el:

· Vízbázisok védelme

Mindkét országban elkerülhető a meglévő vízbázisok kapacitás feletti kihasználása, biztosítható a térségben rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelme.

· Több oldali betáplálások

Az összekapcsolások eredményeként az egyes vízellátó rendszerek betáplálási pontjainak száma nő.

· Nyári csúcsok

Összekapcsolt vízellátó rendszerek esetén lehetőség nyílik egymás kisegítésére a nyári csúcsfogyasztási időszakokban. A csapadékeloszlás miatt a fogyasztási csúcsok az egyes területeken nem egyszerre jelentkeznek.

· Haváriák kezelése
Mindhárom rendszerben előfordulhatnak olyan nem várt események, melyek lehetetlenné tehetik egy terület, térség vízellátását. 

· Energiafelhasználás
A szivattyúzási távolságok lerövidítése és a szükséges szivattyúzási emelőmagasságok csökkenése révén csökkenthető a villamos energia felhasználás.

A fenti elképzelések megvalósítására felek a következő közös álláspontot alakították ki:

· a hegykői vízműből a Fertő-zugba Pamhagen (Pomogy) irányába 2.000-10.000 m3/nap vízmennyiség kerül átadásra (maximum 200 l/sec, minimum 25 l/sec),

· ugyanez a mennyiség kerül Sopron térségében visszaadásra a soproni vízellátó rendszerbe az Észak-Burgenlandi vízműből,

· Közép-Burgenland vízellátási biztonságának javítása céljából Kópháza irányából vízátadásra kerül sor, melyen napi 500-5.000 m3/nap, vissza irányba  500-2.500 m3/nap kerül szükség szerint átadásra. 

Az átadásra kerülő vízmennyiség irányonkénti rögzítését követően a csatlakozási sávok, majd a csatlakozási helyek előzetes meghatározása történt meg. Sopron irányába csatlakozási helyként Somfalva (Schattendorf) – Sopron, Vándor Sándor u. került kijelölésre. (Egy korábbi elképzelés szerint Szentmargitbánya (St. Margarethen) – Sopronkőhida irányból is történt volna vízátvétel, de a projekt jelenlegi állása szerint ez az összekötés nem valósul meg.) A Fertő-zug irányába történő vízátadás magyar oldali kiindulási pontja a hegykői vízmű telep (Rongyos-major), az osztrák rendszerhez való csatlakozás Pamhagen (Pomogy) térségében lehetséges. A közép-burgenlandi összekötés Kópháza és Haschendorf (Hasfalva) között kiépítendő vezetékkel valósul meg.

Az elkészült tanulmányterv részletesen tartalmazza mind a magyar, mind az osztrák oldali fejlesztési, átalakítási igényeket, lehetőségeket és kitér a közösen működtetett rendszerekre is.

Magyar oldali igények:

· vízbázis felújítás, vízbázis bővítés,

· Hegykő-rongyosmajori vízmű telep felújítása, fejlesztése,

· távvezeték és átemelő felújítások, kiépítések,

· víztárolók építése,

· a soproni rendszer meglévő gépházainak szükséges mértékű átalakítása.

Osztrák oldali igények:

· távvezeték építés a Neudörfl (Lajtaszentmiklós) közelében lévő vízbázistól a schattendorfi (somfalvi) határig,

· Siegendorf „Puszta“-i vízbázis fejlesztése,

· távvezeték építése a St. margaretheni (szentmargitbányai) tározótól az államhatárig (a projekt jelenlegi állása szerint elmarad)

· tározó építés Pamhagennél (Pomogynál),

· szállítóvezeték építés a pamhageni (pomogyi) tározótól a Fertő keleti parti nyomásfokozóig,

· összekötő vezetéképítés Weiden (Védeny) és Neusiedl am See (Nezsider) között,   

· fővezeték építés a Haschendorfi (Hasfalvi) Vízműtől a deutschkreuzi (németkeresztúri) határig.

Pályázati lehetőségek

Az osztrák és magyar felek a tervezett fejlesztéseket elsősorban Európai Uniós pályázati források bevonásával kívánják megvalósítani. Az előkészítés finanszírozására a felek közös pályázatot nyújtottak be az Ausztria-Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Programra.

Az Operatív Program az Európai területi együttműködési célkitűzés részét képezi, és követi az Európai Unió kohéziós politikáját, amelynek célja a határ menti területek egyenlőtlenségeinek megszüntetése, illetve a határ menti tevékenységek fejlesztése közös stratégiákon keresztül a fenntartható fejlődés érdekében. A program célterülete a következő osztrák és magyar határ menti NUTS III (III-as területi statisztikai számbavételi egységekből) területekből áll: 

	Magyarország
	Ausztria

	Győr - Moson - Sopron megye

Vas megye 

Zala megye
	Wien 

Wiener Umland Südteil

Niederösterreich-Süd

Nordburgenland

Mittelburgenland

Südburgenland

Oststeiermark
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A program átfogó stratégiai célkitűzése a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentése a határon átnyúló együttműködés eszközei által.

A program további célja a következő konkrét célkitűzések megvalósítása:

· A fenntartható növekedésbe való befektetés azáltal, hogy elősegíti egy gazdaságilag erős versenyképességű térség létrehozását, a nagyvárosi növekedési területek közelségét katalizátorként használja az egész térség gazdasági fejlesztésének szempontjából, a megújuló energiaformákra összpontosít, új értékláncokat fejleszt, ösztönzi az egyetemek és cégek közötti kutatási-fejlesztési együttműködéseket, stb.  

· Az életminőség és a térség vonzerejének fenntartása és fejlesztése a programterület fenntartható és kiegyenlített fejlesztésére irányuló széleskörű és integrált tevékenységek előmozdítása által, az ökológiai és kulturális változatosság megőrzését szolgáló bioszféra menedzsment támogatásával, illetve a közös kockázat-megelőzés és vészhelyzet-kezelő menedzsment, a turizmus stb. támogatásával. 

· A regionális egyenlőtlenségek áthidalása a kelet-nyugat közötti szakadékok áthidalásával, továbbá az észak-dél megosztottság ügyében is erőfeszítések szükségesek, azonban a határmenti program méreteiből adódóan csak kis mértékű eredmények várhatók, a társadalmi összetartás és jó szomszédsági viszonyok elősegítése, a megközelíthetőség javítása a programterület elhagyatott területein, a helyi állandó lakosok szükségleteinek szolgálása, illetve a többközpontú város- és regionális hálózatok stb. támogatása által. 

A program átfogó céljainak és konkrét célkitűzéseinek elérése érdekében prioritási tengelyek kerültek meghatározásra. 

Az osztrák-magyar határmenti együttműködési program 2007-2013 prioritásai.
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A program két tematikus prioritási tengelyből és egy horizontális prioritási tengelyből áll (technikai segítségnyújtás). A tematikus prioritások a Lisszaboni célok és a Göteborgi alapelvek felé irányulnak, és figyelembe veszik az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság horizontális fő témaköröket is. A prioritások számos tevékenységi területet tartalmaznak. A technikai segítségnyújtás a program megbízható végrehajtásának biztosítására összpontosít.

· Innováció, integráció és versenyképesség (1. Prioritás)
A prioritás átfogó célja egy gazdaságilag versenyképes térség kifejlesztése a határon átnyúló innováció és integráció által. A vállalkozási kedv és a tudás-gazdaság ösztönzése a kutatás-fejlesztésen belüli innováció által, a KKV együttműködések, a turizmus, humán erőforrások, valamint a hálózati tevékenységek és klaszterek e prioritás fő tevékenységi területei. Ezeket a tevékenységeket a társadalmi infrastruktúra és közszolgáltatások biztosítása által kell támogatni. A határtérség vonzerejét növelni fogja a több és jobb álláslehetőség, valamint a humán tőkébe való növekvő befektetések is. A program támogatja az észak-dél és kelet-nyugat közötti szakadékok áthidalását.

· Fenntartható fejlődés és elérhetőség (2. Prioritás)
A prioritás célja a magas szintű környezetvédelem, a társadalmi méltányosság és összetartás, a gazdasági jólét megteremtése és a fenntartható fejlődés aktív előmozdítása a programterületen. A határrégió életszínvonalát fenntartva és növelve a prioritás tevékenységei az olyan fő kihívásokra összpontosulnak, mint a fenntartható közlekedés, a regionális elérhetőség és az ökomobilitás, a természeti erőforrások menedzsmentje, valamint a társadalmi és kulturális együttműködések. Különösen fontos a kapcsolatok és társulások minden szinten történő erősítése.

· Technikai segítségnyújtás (3. Prioritás)
A hatékony programmenedzsment és információáramlás érdekében a technikai segítségnyújtás célja a határon átnyúló együttműködés és a menedzsment eszközök minőségbeli javítása.

1.3. Célkitűzés: A szociális infrastruktúra és a közszolgáltatások minőségének biztosítása 

Ez az intézkedés a szociális közlétesítmények és a közszolgáltatások fenntartását célozza meg, a programterület távol eső és gyéren lakott területein is.  A regionális helyzetelemzés szerint a szociális infrastruktúra és a szociális szolgáltatások minősége romlik, különösen a térség szórványosabb, mezőgazdasági jellegű területein. 

Az együttműködés a szociális szolgáltatások terén várhatóan növekvő szerephez jut, különösen az egészségügyi együttműködés fejlesztésének és a vészhelyzetekben való együttműködésének tekintetében.  Ugyanez vonatkozik a gyermekgondozási intézmények, iskolák és egyetemek együttműködésére is. A határtérség gazdasági és társadalmi integrációjában hangsúlyt kell helyezni a tágabb körben értelmezett szociális területek intenzív együttműködésére. 

Az intézkedés célja a releváns partnerek együttműködésének, információ-átadásának és a legjobb gyakorlat tapasztalatcseréjének támogatása, valamint a közszolgáltatások jelenlétének biztosítása a programtérség kevésbé kedvezményezett területein. A határon átnyúló együttműködés ösztönzésének érdekében olyan struktúrák, know-how és szervezetek felállítása szükséges, amelyek megkönnyítik azoknak a vállalkozásoknak, nem-kormányzati szervezeteknek (NGO) és más non-profit szervezeteknek a tevékenységeit, melyek aktívan kívánnak működni a határtérség mindkét oldalán. Az együttműködés és a szervezeti struktúrák tartóoszlopokként működnek a határon átnyúló együttműködések és kezdeményezések bevezetése, fejlesztése és fenntartása során. A cél olyan, a meglévő szükségletekhez igazodó szervezeti struktúrák létrehozása, amelyek a már létező és jól működő intézményi struktúrák erősítését, illetve további fejlesztéseit a határon átnyúló irányban támogatják.

A szociális infrastruktúrák és közszolgáltatások minőségének biztosítására meghatározott konkrét célok:

· A szociális szolgáltatások és az egészségügy területein fellelhető együttműködési hatások kiaknázása a határtérség helyi és regionális szervezetei közötti együttműködések erősítése, fejlesztése és optimalizálása által;

· Közös struktúrák kifejlesztése a közszolgáltatások jelenlétének biztosítására a határtérségben;

· Az otthoni- és közszolgáltatások javítása a hátrányos helyzetű csoportok számára;

· A vészhelyzetekben közreműködő különböző szereplők együttműködésének javítása és intézményesítése határ mindkét oldalán.

E tevékenységek erősítése által az életszínvonal a határtérségben emelkedni fog.  

	
	Közösségi hozzájárulás

(a)
	Nemzeti társfinanszírozás (b)
	Nemzeti privát forrás [1]

(c)
	Támogatás összesen (d) = (a)+(b)+ (c)
	Társfinanszírozási ráta (e)1= (a)/(d)

	1. Prioritási tengely 
Innováció, integráció és versenyképesség
	32.690.450
	5.768.902
	0,00
	38.459.352
	0,85

	2. Prioritási tengely 
Fenntartható fejlődés és elérhetőség 
	44.654.930
	7.880.283
	0,00
	52.535.213
	0,85

	3. Prioritási tengely
Technikai segítség-nyújtás
	4.934.929
	4.934.929
	0,00
	9.869.858
	0,50

	Összesen 
	82.280.309
	18.584.114
	0,00
	100.864.423
	0,82


A program végrehajtását a közösen felállított intézményi struktúrák látják el.

	
	Felelős intézmény
	

	Irányító Hatóság
	R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH, Ausztria
	Felelős az operatív program irányításáért és végrehajtásáért a megbízható pénzügyi menedzsment elvének megfelelően.

	Igazoló Hatóság
	Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancelláriahivatal, Ausztria
	Felel az igazolt költségnyilatkozatok és kifizetési kérelmek elkészítéséért és azok benyújtásáért a Bizottsághoz.

	Ellenőrzési Hatóság
	Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancelláriahivatal, Ausztria
	Gondoskodik róla, hogy az ellenőrzési munka figyelembe veszi a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványokat.

	ERFA Kifizető Egység 
	ERP Fund, Ausztria
	Az Igazoló Hatóság nevében az ERFA alap pénzügyi menedzsmentjéért felelős szervezet.

	Nemzeti Hatóságok
	Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancellária, Ausztria
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Magyarország
	A tagállamok biztosítják, hogy az alábbiakban felsorolt hatóságok kötelességeik elvégzéséhez szükséges összes információhoz hozzájussanak.

	Közös Szakmai Titkárság
	VÁTI Kht.
Soproni Területi Iroda, Magyarország
	Segíti az Irányító Hatóság, a Közös Monitoring Bizottság, valamint megfelelő esetekben az Ellenőrzési Hatóság munkáját.

	Közreműködő Szervezetek
	Amt der Wiener Landesregierung, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Ausztria

VÁTI Kht. Budapest, továbbá a VÁTI Kht. Nyugat-dunántúli Területi Irodái (Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg), Magyarország
	Felelnek információnyújtásért a programról és a pályázati felhívásról az Irányító Hatósággal együttműködve, valamint a kedvezményezettek által benyújtott kiadások ellenőrzéséért és igazolásáért. 


A Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése projekt történeti áttekintése

A szándéknyilatkozat aláírását követően a közös a pályázat beadására 2008. szeptember 23-án került sor. A 2008. december 2-3.-án ülésező Közös Monitoring Bizottság döntött a projekt támogatásáról.

Az osztrák és magyar felek, a lead partneri (vezető partner) feladatokkal az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulást bízták meg.

A pályázatban szereplő becsült költségek:

· 2.087 Mio € az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulás részére,

· 2.437 Mio € Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére (a fejlesztés magyar oldalon, Sopronon kívül, további 28 település ivóvízellátását segíti),

· 0.291 Mio € a Közép-Burgenlandi Vízmű Társulás részére,

· 1,005 Mio € a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. részére.

Összesen 5.820 Mio €, melyből az EU támogatás 4.115 Mio €. Magyar oldalon a fenti költségekből az önrész aránya 5 %, az EU támogatás 85 %, a magyar állam által biztosított rész 10 %.

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. költségvetésében szereplő munkák:

· Hegykői vízbázis, kutak felülvizsgálata, javaslat új kútkonfigurációra.

· Vízbázis bővítéshez vízkutatás Pinnye térségében.

· Meglévő hegykői vízbázis, új kútkonfiguráció kialakítása. A vízbázis, kutak felülvizsgálatának eredményeképpen kutak felújítása, új kutak fúrása, 10.000 m3/d. kapacitással.

· Megszűnő kutak eltömedékelésének tervezése.

· Vízbázis bővítés Pinnye – Röjtökmuzsaj térségében, kutak tervezése, fúrása, 8.000 m3/d kapacitással.

· Védőterületek meghatározása, kijelölése.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében szereplő munkák:

· Valamennyi létesítményre kiterjedő tervezés (engedélyezési tervek).

· A megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése.

· Víztárolók és szivattyútelepek elhelyezéséhez szükséges földterületek megszerzésének előkészítése.

Fenti előkészítő munkák ütemterv szerinti tervezett befejezési határideje 2011. július 31.

Az együtt pályázó négy partner között a Partnerségi Szerződés megkötésére 2009. szeptember 25-én került sor. Ez a szerződés tartalmazza a feladatok és a belső szabályozások leírását és felosztását a vezető partner és a projektpartnerek között.

2009. november 17-én az Irányító Hatóság (Regionalmanagement Burgenland GmbH) és a vezető partner megkötötte az ERFA Támogatási Szerződést a támogatási forrás biztosítására. Ennek a szerződésnek az aláírása is feltétele volt az első beszámoló benyújtásának. (A projekt utófinanszírozott.)

A Nemzeti Társfinanszírozási Szerződés aláírására 2010. április 1-jén került sor. Ez a szerződés biztosítja a magyar állam által biztosított 10 % kifizetését.

2009. november végén lehetőség nyílt az első beszámoló jelentés benyújtására a Technikai titkársághoz. A jelentés tartalmazta az eddig elvégzett munkákat, a szükséges dokumentumokat, annak érdekében, hogy az eddig felmerült költségek elszámolhatók legyenek.

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. által a projektben elvégzett munkák

Vízbázis bővítéshez vízkutatás Pinnye térségében I. ütem

A vizsgálat főbb megállapításai: 

· A vizsgált terület jelentős mennyiségű vízkészlettel rendelkezik. Minimálisan kitermelhető vízmennyiség mintegy 5.600 m3/nap, 5 m-es depressziót figyelembe véve.

· A 2006-os vizsgálat várakozásai – még a projektet megelőzően –a vas- és mangán-koncentráció délkeletről északnyugati irányban csökkenő tendenciáját illetően nem igazolódtak be.

· A kutatófúrásokban mindhárom vizsgált területen az előírt határértéket meghaladó a vastartalom.

· A határértéket kismértékben meghaladó vastartalom csak a Fertőhomok II. kutatófúrás három rétegében volt mérhető.

· A tervezett kútcsoportok termelőkútjainak esetében a 6 hónapos elérési időhöz tartozó védőidomoknak nincs felszíni metszete, tehát külső védőterületeket nem kell kijelölni.

· A vizsgált kutak 5 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőidomainak nincs felszíni metszete.

· A modellszámítás eredményei alapján az 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőterület kijelölhető.

Hegykői vízbázis, kutak felülvizsgálata, javaslat új kútkonfigurációra 

Ennek keretében sor került 13 db kút 6 hetes, folyamatos próbaszivattyúzására. A munka során kutanként 7 db, összesen 91 db vízminta vizsgálat történt.

A vizsgálat főbb megállapításai: 

·  Hosszabb idejű, egyenletes termelés mellett a hat kútcsoportból jelentős mennyiségű, mintegy 20.000 m3/nap, határértéket meghaladó, de viszonylag alacsony vastartalmú víz termelhető ki.

·  A vizsgálatba vont termelő kutak jelenlegi állapota kútfelújítást igényel.

·  A kutak vizének trícium tartalma alapján a vizek 40-45 évnél idősebbek, így a felszíni szennyezésekkel szemben jórészt védettnek tekinthetők.

·  A vizsgálat javaslatot tett új kútkonfigurációk kialakításra a kutak helyének kijelölésével, a várható szűrőzendő rétegek, hozam, vízminőség meghatározásával.

·  A fenti kitermelésnél az 5 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőidomainak nincs felszíni metszete.

·  A modellszámítás eredményei alapján az 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőterület kijelölhető.

Vízbázis bővítéshez vízkutatás Pinnye térségében II. ütem

A korábban elvégzett vizsgálatok célja a megfelelő mennyiségű, kezelést nem igénylő vízmennyiség feltárása volt. A szükséges mennyiségű vasmentes víz rendelkezésre állása esetén a vastalanító berendezés tervezése szükségtelenné vált volna, vagy legalábbis kisebb kapacitású vízkezelő mű is elegendő lenne. A mennyiségre vonatkozó célok teljesültek, azonban a víz vastartalma a legtöbb kutatófúrásnál határérték feletti volt. 

A vizsgálat főbb megállapításai: 

· A vizsgált terület nem rendelkezik jelentős mennyiségű vízkészlettel. A minimálisan kitermelhető vízmennyiség mintegy 3.000 m3/nap, 5 m-es depressziót figyelembe véve.

· Határérték alatti vastartalom a H jelű próbafúrás egy, és az I jelű próbafúrás két függélyében volt mérhető, azonban az e rétegekből kitermelhető vízmennyiség összesen is csak 320 m3/nap.

Meglévő hegykői vízbázis, új kútkonfiguráció kialakítása. A vízbázis és a kutak felülvizsgálatának eredményeképpen kutak felújítása, új kutak fúrása, 10.000 m3/d

Megszűnő kutak eltömedékelésének tervezése

A kiírt közbeszerzési pályázat nyertesével 2 db 250 m, 3 db 150 m előirányzott mélységű kút tervezésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére, továbbá 18 db kút eltömedékelésének tervezésére és engedélyeztetésére került a szerződés megkötésre. A szerződés teljesítése folyamatban van.

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által a projektben elvégzett munkák

Tervezés I.  ütem

Folyamatban van azon létesítmények terveinek elkészítése (vízvezetékek, víztároló medencék, szivattyútelepek, erős- és gyengeáramú berendezések, kommunikációs és irányítástechnikai rendszerek) amelyek nincsenek összefüggésben a kutak várható vízminőségével. (A tervezés második ütemét a vízminőségi paraméterek pontos ismeretében lehet majd megindítani.)

A tervezés első ütemében az alábbi munkarészek kerülnek kidolgozásra:

· Hegykő - Országhatár (Pamhagen) távvezeték tervezése

· Hegykő – Kő-hegy távvezeték tervezése

· Kő-hegy – Kő-hegyi medence közötti vezeték tervezése

· Kőhegyi medencék ürítő vezetékének tervezése

· Kő-hegyi vízmű – Országhatár (Haschendorf) távvezeték tervezése

· Kő-hegyi vízmű – Sopron (Várisi medence) távvezeték tervezése

· Országhatár (Schattendorf) – Vándor S. u. távvezeték tervezése

· Vándor S. u. – Bécsi-dombi medence távvezeték tervezése

· Vándor S. u. – Várisi medence távvezeték tervezése

· Villa-sori vízmű udvartéri vezetékek tervezése

· Storno Ferenc utca – Koronázó domb átkötés tervezése

· Hegykői távvezeték – Nagycenk vezeték tervezése

· Fogadómedence tervezése Kő-hegyen

· Bécsi-dombi medencebővítés tervezése

· Indító átemelő tervezése Hegykőn (Hegykő – Pamhagen)

· Indító átemelő tervezése Hegykőn (Hegykő – Kő-hegy)

· Kő-hegyi vízmű – Haschendorf átemelő tervezése

· Kő-hegyi vízmű – Sopron átemelő tervezése

· Országhatáron átadási pont tervezése (Schattendorf)

· Vándor S. utcai vízátvétel és vízkormányzás tervezése.

· Fertőrákosi vízmű gépészeti átalakítás tervezése

· Sopronkőhidai vízmű gépészeti átalakítás tervezése

· Nagycenki vízmű telep átalakítás tervezése

· Vízminőség ellenőrző rendszer tervezése
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